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Magistrat der Stadt Weiterstadt  Weiterstadt, den 03.06.2015 
  
 
 

Vorlage an  

Ausschuss für Stadtentwicklung und Verkehr für die Sitzung am 16.07.2015 

Stadtverordnetenversammlung für die Sitzung am  

 
 
 
Umgestaltung Darmstädter Straße 
 
 
 
Beschlussvorschlag: 
 
Der Zwischenbericht wird zur Kenntnis genommen. 
 
 
Sachverhalt: 
 
In der 17. Sitzung der Stadtverordnetenversammlung am 15. November 2012 ist statt einer 
Gesamtumgestaltung eine modulare Vorgehensweise zur Verbesserung der Darmstädter 
Straße beschlossen worden. In Zusammenarbeit mit dem Beirat des VEP und Arbeitskreis 
Darmstädter Straße war von der Verwaltung vorgeschlagen worden, einzelne Module zu bil-
den und diese vorrangig zu bearbeiten. Als Modul 1 wurde die Umgestaltung des Wilhelm- 
Leuschner Platzes festgelegt, Modul 2 ist im Bereich des Medienschiffes und Modul 3 an der 
Eisdiele/ Otto- Wels- Straße. 
 
Am 12.12.2013 (in der 27. Sitzung der Stadtverordnetenversammlung) wurde beschlossen, 
dass bei der Umgestaltung der Darmstädter Straße die Fahrbahn in Asphalt hergestellt wird. 
Pflasterbändern sind am Anfang und Ende der Modul-Bereiche sowie an den Fußgänger-
überwegen zu bauen. Alle weiteren Flächen sollen mit Pflaster gestaltet werden. 
Die Ausgestaltung erfolgt niveaugleich. Zum Schutz der Fußgänger werden Poller einge-
setzt. 
Die farbliche Gestaltung ist im Beschluss extra ausgenommen. 
 
Weiterhin sollten GVFG- Mittel beantragt werden.  
Eine Förderung der Umgestaltung war aufgrund der dafür einzuhaltenden Kriterien nicht 
möglich. Es konnten daher nur Mittel für den Umbau der vier Bushaltestellen, die im Modul 1 
und 3 liegen, beantragt werden. Die Mittel sind für 2015, mit Schreiben vom 15.04.2015, als 
bewilligt angekündigt worden. Der Zuwendungsbescheid liegt noch nicht vor. Er wird für 
Spätsommer/ Herbst 2015 erwartet. Nach ergangenem Bescheid ist innerhalb von 4 Mona-
ten der Auftrag für den Umbau zu erteilen. Die Vergabe muss also im Oktober/ November 
diesen Jahres erfolgen. Der Baubeginn wird dann März 2016 sein. 
 
Für die Ausschreibungsunterlagen ist die Auswahl der Materialien von Bedeutung und muss 
bald getroffen werden. Die Bemusterung der Materialien erfolgt  
 

 in der Sitzung des Ausschusses für Stadtentwicklung und Verkehr  
 am 16.07.2015  
 um 18.00 Uhr 
 Treffpunkt Wilhelm-Leuschner-Platz (Evangelische Kirche Weiterstadt).. 
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Für die Umgestaltung Darmstädter Straße wurden im Haushaltsjahr 2013 1.300.000 € ver-
anschlagt und im Haushalt als Finanzierungsbedarf gemeldet. Allerdings wurden bisher nur 
1.000.000 € bereitgestellt. Bei einer Ausgabe von bisher 17.000 € stehen somit noch 
983.000 € zu Verfügung. Da nur bei ausreichender Deckung ausgeschrieben werden darf, 
wird vorgeschlagen, die Arbeiten im Bereich des Medienschiffs (Modul 2) noch nicht auszu-
führen. Diese können, nach der Anmeldung und Bereitstellung der Mittel im Haushalt 2016, 
als 2. Bauabschnitt nachgeholt werden. 
Somit werden vorerst die Abschnitte Wilhelm- Leuschner-Platz und im Bereich Eisdiele/ Otto-
Wels-Straße (Module 1 und 3) umgestaltet. Dies beinhaltet, neben der Umgestaltung, auch 
den Ausbau der vier behindertengerechten Bushaltestellen. 
 
 
 
Finanzielle Auswirkungen: 
 
Auf der Investitionsnummer IN3301-060 sind 2015 983.000 € vorhanden. Benötigte Mittel für 
den 2. Bauabschnitt werden für 2016 beantragt.  
 
 
 
Der Sachverhalt wurde am 02.06.2015 im Magistrat beraten. Die Drucksache wird gemäß 
§ 10 der Geschäftsordnung direkt dem Ausschuss vorgelegt.  
 
 
 
 
 
- Möller - 
Bürgermeister 
 
 
Anlage: 
Lageplan Modul 1 und 3 
 
 
 


